

MS

JS 21668168

Městský úřad Mohelnice - odbor výstavby
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
telefon 583 452 111, fax 583 452 151
www.mohelnice.cz
e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOŠTICE		č. dopor.
Došlo: 12-08-2010		zpracov. TO/SC
Č.j.: 1819/KO/10		ukl. znak
Přílohy:		

Vyřizuje:

Pospíšilová Zdenka, samostat.referent odb.výstavby, pověřená úřední osoba
tel.:583452160, mail:pospisilovaz@mohelnice.cz

Sp.zn.: VÝST-433/2010/Po/1
Č.j.: VÝS/23956-10/433-2010/Posz

Mohelnice, dne 9.8.2010

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Výroková část:

Městský úřad Mohelnice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 2.6.2010 podala

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby

" Stavba - 5B Loštice - rekonstrukce a doplnění kanalizace "
(přeložky inž.sítí-plynovod, přípojky NN pro ČS)

(dále jen "stavba") na pozemcích v k.ú. Loštice, Žádlovice, v tomto rozsahu:

- **Lhůta k dokončení stavby se prodlužuje do 31.12.2013 (podmínka pro provedení stavby č.6 stavebního povolení).**

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

Ostatní podmínky stavebního povolení vydaného Městským úřadem Mohelnice, odborem výstavby dne 6.10.2008 pod č.j.VÝST-603/08/Po/1 zůstávají nadále v platnosti.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Odůvodnění:

Dne 2.6.2010 obdržel stavební úřad žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal Městský úřad Mohelnice, odbor výstavby stavební povolení dne 6.10.2008 pod č.j. VÝST-603/08/Po/1. Žádost byla odůvodněna pozdním přidělením finančních prostředků na stavbu.

Stavební úřad dne 29.6.2010 oznámil opatřením sp.zn.VÝST-433/2010/Po zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením účastníkům řízení (veřejnou vyhláškou-vyvěšením na úředních deskách příslušných obecních úřadů) a dotčeným orgánům a stanovil, že ve lhůtě do 28.7.2010 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, posoudil důvody žadatele a zjistil, že prodloužením lhůty k dokončení stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Městský úřad Loštice (úřední desky), Městský úřad Mohelnice (úřední desky)

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje v Olomouci podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Petr Nantl
pověřený vedením odboru výstavby
"otisk úředního razítka"

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 12.08.2010

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
789 83 LOŠTICE

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 2 ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 9.7.2010.

Obdrží:

navrhovatelé

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., IDDS: qr2gxwu

ostatní účastníci

Městský úřad Loštice, IDDS: wneb267 + úřední desky

Městský úřad Mohelnice, U Brány č.p. 916/2, 789 85 Mohelnice + úřední desky

dotčené orgány

MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, U Brány č.p. 916/2, 789 85 Mohelnice

MěÚ Mohelnice, odbor dopravy, U Brány č.p. 916/2, 789 85 Mohelnice

ostatní

Správa silnic Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk, IDDS: ur4k8nn

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: qihdk9n

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6